

2019 年 7 月 26 日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス 炎の塔・グリーンテラス GHP 更新工事（第 3 期）について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件につきまして、多摩キャンパス 炎の塔・グリーンテラス GHP 更新工事（第 3 期）を下記の通り実施いたします。

安全に十分配慮致しますので、ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどを何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名	炎の塔・グリーンテラス GHP 更新工事（第 3 期）
期 間	【グリーンテラス】2019 年 8 月 9 日（金）～8 月 16 日（金） 【炎の塔】2019 年 9 月 8 日（日）～9 月 16 日（月） ※工事が終わり次第、開放させていただきます。 ※炎の塔施工箇所の空調運転停止期間は 9 月 8 日（日）～9 月 12 日（木）です。
作業場所	炎の塔・グリーンテラス
工事内容	空調機の更新工事 ※一部仮囲い、立入禁止エリアがあります。
施工会社	三菱重工冷熱株式会社（担当：山本）
問合せ先	管財部調達課 峯村・難波（内線 2154・2156）
備 考	・詳細は別添仮設計画、工程表をご参照ください。 ・ <u>炎の塔において、クレーン作業を 9 月 9 日（月）9 時から 17 時で行います。その時間内は車両通行不可となります。クレーン車の停車位置は別紙のとおりです。</u>

以上

工事工程表	工事名称	中央大学多摩キャンパス 炎の塔・グリーンテラス(第3期)	設計事務所	株式会社日立建設設計	作成日			承認	承認	承認	作成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			建築会社		着工	2019年8月5日					石綿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	発注者	学校法人中央大学	施工場所	東京都八王子市東中野742-1	竣工	2019年9月19日		三菱重工冷熱株式会社																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
工事項目	工程	8月																															9月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		5月	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現場工期					グリーンテラス 8月9日～8月16日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					


I 養生方法

3 : グリーンテラス1階床養生範囲

- 室内機搬出・搬入は台車使用
- 通路運搬時には誘導員配置
- 現場施工時は現場内立入禁止案内設置
- 空調機設置下部の器材は整理収納お願い致します

- 床養生範囲(ベストボード)
- 床養生範囲(ブルーシート)・机上(強化ポリシート)
- 作業中立入禁止案内

作業中立入禁止表示



作業中の為
8月10日(土)・8月11日(日)
駐車no39・40・43・44は
駐車不可となります

EV養生


I 養生方法

4 : グリーンテラス2階床養生範囲

- 室内機搬出・搬入は台車使用
- 通路運搬時には誘導員配置
- 現場施工時は現場内立入禁止案内設置
- 空調機設置下部の器材は整理収納お願い致します

床養生範囲(ブルーシート)・机上(強化ポリシート)



作業中立入禁止案内




II 搬入・搬出経路

5 : グリーンテラス室外機搬出・搬入経路

- 8月9日(金)新設室内機5台搬入
- 8月10日(土)新設室外機2台搬入・既設室外機2台、室内機5台搬出




室外機搬入・搬出門





誘導員配置

誘導員配置



搬出・搬入車両仮設置により荷卸し

中央大学多摩キャンパス GHP室外機更新工事 (第3期)



機器仮置場

II 搬入・搬出経路

6 : 炎の塔室外機搬出・搬入クレーン作業

- 作業時には誘導員配置
- 現場施工時は現場内立入禁止案内設置

作業中立入禁止案内表示

GHP8・9・10・11・17・18・31
室外機搬出入時 クレーン車配置予定場所



炎の塔

6号館

カラーコーンにて作業エリア区画


ペデストリアンデッキ4

カラーコーンにて作業エリア区画

500

GHP26
室外機搬出入時 クレーン車配置予定場所

8号館駐輪場



* GHP 室外機 搬入・搬出経路

炎の塔 クレーン車配置

作業中立入禁止案内

搬出・搬入は、35tクレーン車使用

クレーン作業時誘導員配置

現場施工時は現場内立入禁止案内表示

2019年 9月10日 8時～17時 クレーン車設置

注意事項

クレーン作業中 歩行者の通行を優先とし

安全確認を行う

吊荷が歩行者通路及び作業通路を上空を

通過する際一時的に通行止めと致します。