

2020 年 7 月 28 日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス学部共通棟(仮称)新築工事に伴う西側外構掘削埋設配管工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。



標記の件、下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。利用者の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力の程を何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名	多摩キャンパス学部共通棟(仮称)新築工事に伴う西側外構掘削埋設配管工事
施工場所	3号館・エネルギーセンター間のツリーサークル部(※詳細は別紙参照)
施工期間	2020 年 8 月 7 日 (金) ～8 月 17 日 (月) (予定) (夏季一斉休暇期間中) (※8 月 13 日(木)～16 日(日)は作業なし) <u>①8 月 7 日(金)～12 日(水)作業中は、ツリーサークルから第 2 駐車場手前 までが車両通行止めとなります(※詳細は別紙参照)</u> <u>※グリーンテラス駐車場利用の際は、第一ゲート→第三駐車場→4 号館裏 →グリーンテラスのルートで駐車をお願い致します。</u> <u>②8 月 17 日(月)片側交互通行にてアスファルト舗装作業有り</u>
施工会社	株式会社竹中工務店 (担当者：永原氏)
問合せ先	管財部調達課 山 (内線 2156)

以上

西側外構掘削埋設配管工事計画について



	日付（仮）	作業内容
1日目	8月7日（金）	カッター入れ・掘削
2日目	8月8日（土）	掘削
3日目	8月9日（日）	掘削・配管
4日目	8月10日（月）	埋戻し・配管部CON打設or鉄板養生
5日目	8月11日（火）	道路復旧
6日目	8月12日（水）	道路復旧（路盤整備まで）
路盤上は鉄板にて仮養生		
7日目	8月17日（月）	アスファルト舗装

盆休み期間中、アスファルト合材が出荷できないため、掘削部は路盤まで作り、鉄板にて養生とさせていただきます。
夏季休暇明けの8/17に、道路を片側交互通行できるようにして、アスファルト舗装を行わせてください。

