

2021年1月19日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス3号館1階男女公衆トイレ・8号館1階8105教室前男女トイレ改修
工事について(ご連絡)

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしく願いいたします。

記

- 件名 多摩キャンパス3号館1階男女公衆トイレ・8号館1階8105教室前男女トイレ改修工事
- 施工場所 多摩キャンパス3号館1階男女公衆トイレ・8号館1階8105教室前男女トイレ
- 工事日時 3号館1階男女公衆トイレ
1月6日～3月23日(8:00～18:00)
8号館1階8105教室前男女トイレ
2月17日～3月23日(8:00～18:00)
- 施工会社 ハタノ工務店 担当者:川田氏
- 問合せ先 管財部調達課 難波(内線2156)
- 備考
- ・詳細につきましては、別添資料のご確認をお願いいたします。
 - ・工事期間中は該当のトイレの利用はできません。
 - ・2月8日～16日は、試験のため作業は致しません。
 - ・利用者の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力のほどをよろしく願いいたします。

以上

月	1月																															2月						
日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7					
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
学校行事											入試	入試																										
3号館①											休工																											
VOC・アスベスト調査測定																																						
養生・仮囲い	養生・仮囲い																																					
解体工事				解体																																		
墨出し							墨出し																															
撤去部穴埋め									和便													和便		その他														
コア抜き																			コア				予備日															
レベラー																																						
電気解体		縁切り																																				
換気設備解体																																						
給排水設備撤去		縁切り													給排水撤去																							
給排水設備配管																	給排水配管																					
ダクト工事																																						
電気配線工事																																						
保温工事																																						
日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7					
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
音出し作業																																						
臭気作業																																						
搬出入	2t	2t	4t	4t	4t	4t	2t		2t				2t	2t			2t								2t						2t	2t						
コンテナ																																						

※作業の進捗により工程が前後することがございますので、ご了承ください。 ※作業時間は8:00~22:00

中央大学多摩キャンパス 3号館1階男女公衆トイレ・8号館1階8105教室前男女トイレ工事

工期

R3.1.6~R3.3.19

作成日

1月19日

作成

川田

月	2月																	3月													
日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
学校行事												8 G 試験							3 G 試験												
3号館																															
墨出し																															
天壁下地	搬入	LGS壁	LGS壁	LGS天	LGS天	ボード壁	ボード壁	ボード天	ボード天																						
照明ボックス		搬入																													
塗装工事									パテ	パテ	パテ	塗装	塗装																		
床工事												搬入	長尺																		
建具工事				扉・窓												搬入	ブース														
洗面台設置																搬入	洗面台														
壁パネル																	搬入	壁パネル													
外部パネル																					搬入	外部パネル									
雑工事																															
クリーニング																									クリーニング						
シーリング																										シール					
電気工事			配線															器具													
給排水工事			配管																		器具										
ダクト			配管																		器具										
養生撤去																															
VOC																														VOC	
																										是正					
検査																									社内						
日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
音出し作業																															
臭気作業																															
搬出入	4t	4t			4t					4t				2r	4t	4t	4t	4t		4t								4t			
コンテナ																															

※作業の進捗により工程が前後することがございますので、ご了承ください。



※作業時間は8:00~22:00

※ は休工日

施工者 ハタノ工務店

工事期間 1月6日～3月19日 (※1月16日.17日、2月8日～16日、3月7日は休工)

3号館



コンテナ (W1900×L3600)

※喫煙は喫煙所を借用
※トイレは のトイレを借用


※3号館裏駐車場借用希望。(4台分)

※公衆トイレ前通行不可希望
※自動販売機は使用できるようにします。

工事期間 2月17日～3月19日

8号館


仮設電源漏電ブレーカー使用



コンテナ (W1900×L3600)

※喫煙は喫煙所を借用

※トイレは のトイレを借用



搬出入車 (2t以下)

資材仮置

水道借用

搬出入車・クレーン車