多摩キャンパス　2022年度夏期工事計画

【2号館】※アメニティ向上
北側1～12階男子トイレ改修工事
第1期：2022年7月下旬～9月20日（予定）
第2期：2023年1月～3月（予定）

【3号館】※アメニティ向上
高層棟西側1～9階男子トイレ改修工事
第1期：2022年7月下旬～9月20日（予定）
第2期：2023年1月～3月（予定）

【ヒルトップ】※アメニティ向上
Cコア1・2・4階男女トイレ改修工事
2022年7月下旬～9月20日（予定）

【4号館】※維持管理
GHPエアコン空調機更新工事
2022年7月下旬～9月20日（予定）

【8号館】※安全安心
8105室天井等非構造部材耐震化工事
2022年7月下旬～9月20日（予定）

【第二体育館】※アメニティ向上
1階男子シャワー室整備工事
2022年7月下旬～9月20日（予定）

【8号館】※アメニティ向上
8103・8104室机椅子更新工事
2022年7月下旬～9月20日（予定）

【1号館】※アメニティ向上
西側3～5階男女・多目的トイレ改修工事
2022年7月下旬～9月20日（予定）



【11号館A棟】※維持管理
・エレベーター更新工事
2022年8月上旬～9 月中旬（予定）

【11号館B棟】※アメニティ向上
・2～5階男女トイレ改修工事
2022年7月下旬～9月20日（予定）

【第一体育館】※アメニティ向上
1階男子シャワー浴室・2階女子シャワー室整備工事
2022年7月下旬～9月20日（予定）

※各工事の作業日程等の詳細につきましては、決まり次第別途ご連絡いたします。

※現在、業者選定中の案件もあり、状況によっては工事を見送る可能性もあります。

※今後、追加で工事が発生する可能性もありますので、その際は改めてご案内いたします。

※夏期以外の工事も一部 掲載しています。