2025 年 1 月 29 日

関係者　各位

管財部　調達課

多摩キャンパス　国際センター移転に伴う電話幹線敷設工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件、下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

記

件　名　　多摩キャンパス　国際センター移転に伴う電話幹線敷設工事

作業場所　　電話交換機室～グローバル館

作業期間　　2025 年 2 月 17 日（月）～28 日（金）

作業会社　　日興通信株式会社（担当：小林氏）

問合せ先　　管財部調達課　矢﨑（内線：2154）

備　　考

・2 月 18 日（火）、19 日（水）9 時～18 時の期間で、高所作業車を用い、3 号館東側～グローバル館の電話幹線敷設を行うため、下記の影響がございます。詳細は別紙をご参照ください。

①3 号館東側～グリーンテラス下駐車場　までの学内道路が通行止めとなります。

②グリーンテラス下駐車場の No.31～46 が駐車禁止となります。

③グリーンテラス 2 階女子トイレが使用禁止になります。

・2 月 17 日（月）～19 日（水）の期間、C スクエア 1 階外構部に資材置き場を設置します。

・安全に留意し作業いたしますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

以　上

仮設計画書

学校法人中央大学多摩キャンパス

工事名	グローバル館幹線敷設工事
発注者	学校法人中央大学
請負者	日興通信株式会社
作業場所	学校法人中央大学多摩キャンパス
工事施工	1号館(MDF室)～グローバル館
作業日時	2025年2月18日～2025年2月19日





使用工具	ラチェット、バール、 台車 など	作業員確 認		作成年月日	2024年12月17日
保安工具	ヘルメット、手袋、安全靴 など			現場代理人 工事責任者	小林壮吾

工事内容	1号館(MDF室)～グローバル館			確認	確認事項 指差し	作業員
	時 間	No.	項 目			
TBM KY	8:50	1	作業手順及び事故防止策を確認徹底する		作業員全員周知ヨシ！	
作業区画	9:00	2	搬入・搬出車両用の区画設置(通行止め開始)		手足元確認ヨシ！	
事前確認	9:10	3	作業ルートを確認する		搬入路確認ヨシ！	
搬入・搬出・作業	9:10～	4	搬入・搬出車両を配置する		周囲確認ヨシ！	
		5	既設物に注意し部材を運搬する		周囲確認ヨシ！	
		6	台車の積荷はバランスを良くし急がず運搬する		積荷確認ヨシ！	
		7	運搬終了後、既設物に損傷有無の確認をする		通路確認ヨシ！	
撤去	18:00	8	搬入・搬出通路の養生を撤去し清掃・後片付けをする		後片付けヨシ！	



資材置き場

高所作業車順路(通行止め区間)
＜2月18日(火)～19日(水)9時～18時(予定)＞

仮設計画書

学校法人中央大学多摩キャンパス

工事名	グローバル館幹線敷設工事
発注者	学校法人中央大学
請負者	日興通信株式会社
作業場所	学校法人中央大学多摩キャンパス
工事施工	1号館(MDF室)～グローバル館
作業日時	2025年2月18日～2025年2月19日



敷 地 平 面 図

使用工具	ラチェット、バール、 台車 など	作業員確 認		作成年月日	2024年12月17日
保安工具	ヘルメット、手袋、安全靴 など			現場代理人 工事責任者	小林壮吾

工事内容	1号館(MDF室)～グローバル館			確認	確認事項 指差し	作業員
	時 間	No.	項 目			
TBM KY	8:50	1	作業手順及び事故防止策を確認徹底する		作業員全員周知ヨシ！	
作業区画	9:00	2	配線作業による駐車場利用停止開始		手足元確認ヨシ！	
事前確認	9:10	3	作業ルートを確認する		搬入路確認ヨシ！	
搬入・搬出・作業	9:10～	4	搬入・搬出車両を配置する		周囲確認ヨシ！	
		5	既設物に注意し物品を運搬する		周囲確認ヨシ！	
		6	台車の積荷はバランスを良くし急がず運搬する		積荷確認ヨシ！	
		7	運搬終了後、既設物に損傷有無の確認をする		通路確認ヨシ！	
撤去	18:00	8	搬入・搬出通路の養生を撤去し清掃・後片付けをする		後片付けヨシ！	

グリーンテラス下駐車場入り口



№31からの写真

№46からの写真

（衛シ標－C－001 第一版）

No.31～46駐車禁止
＜2月18日（火）～19日（水）9時～18時（予定）＞

仮設計画書

工事名	グローバル館幹線敷設工事
発注者	学校法人中央大学
請負者	日興通信株式会社
作業場所	学校法人中央大学多摩キャンパス
工事施工	1号館(MDF室)～グローバル館
作業日時	2025年2月18日～2025年2月19日



敷 地 平 面 図

使用工具	ラチェット、バール、 台車 など	作業員確 認		作成年月日	2024年12月17日		
保安工具	ヘルメット、手袋、安全靴 など			現場代理人 工事責任者	小林壮吾		
工事内容	1号館(MDF室)～グローバル館				確認	確認事項 指差し	作業員
	時 間	No.	項 目				
TBM KY	8:50	1	作業手順及び事故防止策を確認徹底する			作業員全員周知ヨシ！	
作業区画	9:00	2	配線作業による女子トイレ利用停止開始			手足元確認ヨシ！	
事前確認	9:10	3	作業ルートを確認する			搬入路確認ヨシ！	
養生実施	9:10～	4	養生資材を搬入し局舎内の養生を実施			養生確認ヨシ！	
		5	監視員・作業員の配置を確認			人員配置ヨシ！	
搬入・搬出・作業		6	既設物に注意し物品を運搬する			周囲確認ヨシ！	
		7	台車の積荷はバランスを良くし急がず運搬する			周囲確認ヨシ！	
		8	運搬終了後、既設物に損傷有無の確認をする			積荷確認ヨシ！	
撤去	18:00	10	搬入・搬出通路の養生を撤去し清掃・後片付けをする			後片付けヨシ！	

グリーンテラス内2F



グリーンテラス内2F 女子トイレ入り口

グリーンテラス2階女子トイレ使用禁止
＜2月18日（火）～19日（水）9時～18時（予定）＞