
 2021 年 1 月 22 日 
関係者各位 

管財部調達課 
 

市ヶ谷田町キャンパス 7 階女子トイレ改修工事について（ご連絡） 
 

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件下記のとおり実施いたし

ますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 
 
記 
 

件  名    市ヶ谷田町キャンパス 7 階女子トイレ改修工事 
 
施工場所   市ヶ谷田町キャンパス 6・7・8 階トイレ 
 
工事日時     
 
施工会社   三機工業株式会社  担当者：笠井氏 
 
問合せ先   管財部調達課 山・難波（内線 042-674-2156） 
 
備   考    ・詳細につきましては、別添資料のご確認をお願いいたします。 

・工事期間中は該当のトイレの利用はできません。 
      ・安全には十分留意しますので、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いい

たします。 
以上 
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全体工事

図面作成 7階平詳図 家具図,ﾌﾞｰｽ図,建具図,天伏図,設備図

承認・製作関連

7階工事
化学物質濃度測定 化学物質濃度測定

　　　養生・準備工事
壁・床養生 壁・床養生撤去・清掃

　　　既存撤去工事 壁・天井他

　　　床補修・墨出し工事
墨出し

床　長尺貼

　　　内装工事
防水補修工事

天井LGS 壁PB貼 塗装工事
クリーニング

　　　
天井PB貼 壁LGS

ﾌﾞｰｽ・ｶｳﾝﾀｰ他取付

　　　配管保温工事
既存撤去

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ・コア抜き 配管工事・保温 ライニング内配管

　　　ダクト工事
既存撤去 既存撤去 換気扇・ダクト工事 器具取付

　　　衛生器具
既存撤去

取付

　　　電気工事
既存撤去 配線整理 先行配線工事

壁内配線 照明・ｽｲｯﾁ類取付 予備日

　　　スプリンクラー工事
既存撤去

配管工事
ヘッド固定

プレート取付

6階工事
6階便所内作業（トイレ使用禁止期間）

　　　養生・準備工事
壁・床養生 壁・床養生撤去・清掃

　　　既存天井撤去工事

　　　天井内配管保温工事
既存撤去 ﾚﾝﾄｹﾞﾝ・コア抜き 配管工事・保温

　　　天井器具工事
既存撤去 既存器具復旧

　　　内装工事
天井LGS　　PB貼 塗装工事

　　　電気工事・ダクト工事
既存撤去 天井器具復旧

　　　スプリンクラー工事
既存ヘッド養生

ヘッド固定
天井器具復旧

その他
1階・8階・EV壁・床養生

音の出る作業
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工事名
中央大学市ヶ谷田町キャンパス7階便所改修工事工程（案） 東京支社空調衛生技術3部

　　　

学校法人中央大学 東京都新宿区市谷田町1-18

備
　
考

12　　　月 1　　　　月 2　　　　月

鈴木笠井


