
2026 年 1 月 28 日 

 
関係者各位 

管財部調達課 
 

多摩キャンパスバスターミナル美装工事について 

 

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

標記の件、多摩キャンパスバスターミナル美装工事を下記の通り予定しております。 

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。 

 

記 

 
件  名    多摩キャンパスバスターミナル美装工事 

 

工事場所   多摩キャンパスバスターミナル 

 

工事日時    2026 年 2 月 2 日（月）～3 月 20 日（金） 

          

工事会社   株式会社二葉工務店（担当：岩間氏） 

 

問合せ先   管財部調達課 矢﨑 （内線 2154） 

 

備   考   ・2 月 17 日（火）～3 月 20 日（金）は、北側（現バス停側）の工事を行うため、バス停を南側（向か

い側）へ移設いたします。 

         ・詳細につきましては、添付資料をご参照ください。 

         ・安全には十分に配慮し施工をいたしますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。 

 

 

以 上 

  



工　程　表 月 日

工事名：
月 日

検査 引渡し

指摘事項是正

バス停移設～仮設フェンス設置 バス停復旧

道路面仮設足場組立て 足場解体 仮設撤去

解体工事 既存ベンチ座面撤去、高圧水洗浄

左官工事 ベンチ基礎補修

屋根上面清掃高圧水洗浄

屋根上面塗装 屋根下面塗装 柱梁塗装 RC壁面塗装 手摺塗装

ベンチ工事 ベンチ設置

電気設備工事 電源配線等撤去、プレート更新 照明器具LED化

解体工事 既存ベンチ座面撤去、高圧水洗浄

左官工事 ベンチ基礎補修

塗装工事 RC壁面塗装
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備　　　　　　　　　　　考

株式会社 二葉工務店

作成日：2026/1/19
8令和 令和 8



株式会社 二葉工務店 一級建築士事務所 中央大学多摩キャンパス  バスターミナル美装工事 仮設計画図A3 -/-

工事名 用紙サイズ：縮尺 図面名 No.

001

施工者印施主承認印 設計承認印

 グリーンフェンス設置
 案内板掲示
(設置期間2/1～2/7)

 カラーコーン設置
(設置期間2/17～3/19)

 カラーコーン設置
(設置期間2/1～2/7)

 グリーンフェンス設置
 案内板掲示
(設置期間2/17～3/19)

 グリーンフェンス設置
 案内板掲示
(設置期間2/1～2/7)

 仮設足場
(設置期間2/17～3/7)

2/17～3/20は、こちら側に
バス停を移設します。

芭巣亭バスターミナル店

男女トイレ

多摩キャンパス

道路

 作業車駐車場所
(使用期間2/17～3/20)

 作業車駐車場所
(使用期間2/1～2/7)


	260128_多摩バスターミナル美装工事について.pdf
	工程表_バスターミナル美装工事.pdf
	2か月工程(A3)

	仮設計画図2.pdf



