

2026 年 1 月 13 日

関係者各位

管財部 調達課

多摩キャンパス C スクエア防災監視盤更新工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパス C スクエア防災監視盤更新工事を下記の通り予定しております。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名	多摩キャンパス C スクエア防災監視盤更新工事
工事場所	多摩キャンパス C スクエア4階学友会事務室・CHUO スポーツセンター事務室等
工事日時	2026 年 1 月 26 日(月)～2 月 6 日(金)
工事会社	セリア株式会社(担当:大神田氏)
問合せ先	管財部調達課 諸星・矢崎 (内線 2154)
備 考	<ul style="list-style-type: none">・1 月 19 日(月)～1 月 21 日(水)は配線調査を実施するため事務室内に立ち入らせて頂きます。・1 月 26 日(月)～1 月 30 日(金)は夜間工事を実施します。・1 月 26 日(月)23 時 ～ 1 月 31 日(土)8 時 の間は、既設防災監視盤と新設防災監視盤の 2 台体制で建物の監視を行います。併用監視期間中は監視盤が事務室内に 2 台設置されますが、通行に支障のないよういたします。・中ホールの火災感知器交換に伴い、1 月 27 日(火)～30 日(金)の期間、可動式椅子の収納をお願いいたします。・1 月 27 日(火)～29 日(木)の間、荷捌き室に高所作業車を仮置きいたします。仮置きにあたり、仮囲いおよび注意喚起表示を設置いたします。・工事期間中、事務室内に立ち入らせて頂きます。・詳細につきましては、添付資料をご参照ください。・安全には十分に配慮し施工をいたしますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。

以 上

学校法人中央大学 御中

中央大学多摩キャンパスCスクエア防災監視盤更新工事詳細工程表

工事実施日: 令和8年1月26日(月)～31日(土)
施工会社: セリア株式会社 大神田 康博

実施日時		26日(月)		27日(火)		28日(水)		29日(木)		30日(金)		31日(土)	
		23:00～	～翌8:00	23:00～	～翌8:00	23:00～	～翌8:00	23:00～	～翌8:00	23:00～	～翌8:00	23:00～	～翌8:00
試験項目・場所													
旧防災監視盤の停止操作(操作後未警戒になります)													
旧防災監視盤の移設対応													
新防災監視盤の設置													
R型中継器の設置および結線													
旧防災監視盤を正常監視状態へ復旧													
旧発信機、旧表示灯の撤去													
表示灯付発信機の設置、旧表示灯穴ブランク対応													
旧煙感知器(2種)の撤去・設置													
旧防災監視盤にて自火報回線の離線													
新防災監視盤にて自火報回線をR型中継器に取込み													
旧防災監視盤(機能/防排煙のみ)を正常監視状態へ復旧													
新防災監視盤(機能/自火報のみ)を正常監視状態へ復旧													
新防災監視盤の停止操作(操作後未警戒になります)													
旧煙感知器(3種)の撤去・設置													
旧防火戸ラッチの撤去													
新防火戸ラッチの設置、シャッター結線替え対応													
旧防災監視盤にて防排煙回線の離線													
新防災監視盤にて防排煙回線をR型中継器に取込み													
新防災監視盤を正常監視状態へ復旧													
旧防災監視盤の機能完全停止(電源off)													
撤去機器の搬出対応(仮)													
移報機能の試験 エネセン棟、1号館													
消火機能の試験 消火栓ポンプ運転													
自火報機能の試験 発信機、保守電話、感知器													
防排煙機能の試験 連動用感知器													
防排煙機能の試験 防火戸、シャッター、ダンパー													
移報機能の試験 非常放送、空調コントロール盤、ELV													
新設防災監視盤、既設防災監視盤併用監視期間													
備考	※作業時間等変更が生じる場合は、随時ご報告させていただきます。												
	※作業責任者 大神田康博 080-6603-2313 大川敬介 080-6604-2313												
	※作業時間23:00～翌8:00												

予備日

この期間中は、学友会事務室内に防災監視盤2台で建物を監視する状況です。

施工会社

セリア株式会社

皆様に感謝します

☎042-620-2313

SERIA株式会社

この期間中は、学友会事務室内に防災監視盤
2台で建物を監視する状況です。

天井火災感知器交換に伴い
移動式椅子の収納願い
期間 1月27日～30日



