

2026 年 1 月 13 日

関係者各位

管財部 調達課

多摩キャンパスグリーンテラス駐車場内泡消火設備更新工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパスグリーンテラス駐車場内泡消火設備更新工事を下記の通り予定しております。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパスグリーンテラス駐車場内泡消火設備更新工事

工事場所 多摩キャンパスグリーンテラス駐車場

工事日時 2026 年 2 月 17 日(火)～2 月 27 日(金)

工事会社 セリア株式会社(担当:大神田氏)

問合せ先 管財部調達課 諸星・矢崎 (内線 2154)


備 考

- ・工事期間中は、駐車禁止とさせていただきます。
- ・詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
- ・安全には十分に配慮し施工をいたしますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。

以 上

学校法人中央大学 御中

中央大学多摩キャンパスグリーンテラス泡消火設備更新工事工程表

日 程		令和8年2月																												令和8年3月												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
作 業 項 目																																										
八王子消防署着工届提出																																										
泡消火薬剤抜取																																										
配管内水溶液抜取																																										
ラバーバック取付取り外し																																										
泡消火薬剤充填																																										
一斉開放弁交換工事																																										
水溶液水張																																										
泡放射試験																																										
予備日																																										
八王子消防署設置届提出																																										
施主検査 2月25日(水)																																										
手直し工事																																										
取り扱説明会																																										
竣工図書作成 竣工図書1式・図面製本																																										
竣工図書提出																																										
駐車禁止日																																										
備 考		注記 1. 工事期間中は、駐車禁止とさせていただきます。2月17日(火)～27日(金) 2. 工事時間 8:00～18:00 3. 作業員数 8人～12名 作業員緊急連絡先 ①大神田康博 080-6603-2313 ②大川 敬介 080-6604-2313 ※作業時間等変更が生じる場合は、随時ご相談させていただきます。																												<div><div>施工会社 ☎042-620-2313</div><div>SERIA 株式会社</div></div>												

入試期間中の為、入校禁止


▼ 工事期間中は、駐車・通行禁止になります。



施工会社 ☎042-620-2313

セリア株式会社

中央大学多摩キャンパスグリーンテラス泡消火設備更新工事 仮設計画



工事期間中の工事車両は、グリーンテラス駐車場内に停車いたします。

令和8年2月17日～2月27日



搬入日 2月17日（火）9：00
搬出日 2月27日（金）9：00

2トントラック一時停止箇所



施工会社 ☎042-620-2313

SERIA
株式会社