

2026 年 8 月 17 日
2026 年 8 月 20 日更新

関係者 各位

管財部調達課

多摩キャンパス正門脇木製階段更新工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス正門脇木製階段更新工事

工事場所 多摩キャンパス正門付近

工事日時 2026 年 8 月 31 日（月）～9 月 18 日（金）

施行会社 株式会 NIPPO（担当：佐藤氏）

問合せ先 管財部調達課 矢崎（内線 2154）

備 考

- ・ 工事期間中、いずれかの歩道に工事用車両を駐車し、作業を行います（いずれかの歩道は通常通り通行可能です）。
- ・ 詳細は添付資料をご参照ください。
- ・ 安全には十分に配慮し工事を行いますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。

以 上

多摩キャンパス正門脇木製階段修繕工事 工程表

(株)NIPPO 多摩出張所

工 種	数量	日付	8月			9月																			
			曜日	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			単位	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
【撤去工】																									
擬木階段撤去工	108 段																								
【改修工】																									
擬木材料搬入	108 段																								
擬木階段設置	108 段																								
路面 既存土整備	70 m ²																								
擬木の手摺設置	23 m																								
【共通】																									
予備日	1 式																								
備 考	※実施工程表は赤線にて記載します。																								

多摩キャンパス正門脇木製階段修繕工事

オレンジネット設置
立入禁止

資材置き場
カラーコーンで囲います

オレンジネット




ロープスティック




現場代理人：NIPPO佐藤

連絡先 ： 070-8808-3861


作業帯図①



作業帯図①



作業帯図②



作業帯図②

