

2019 年 10 月 25 日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス グローバル館(仮称)・国際教育寮 排水本管引き換え工事に関する
お知らせについて

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件、多摩キャンパス グローバル館(仮称)・国際教育寮 排水本管引き換え工事に関するお知らせを下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス グローバル館(仮称)・国際教育寮 排水本管引き換え工事

作業場所 別紙参照

作業期間 11 月 20 日(水) ～12 月 6 日(金) 20:00～翌朝 6:00

備 考 各区分(全 6 区分)でそれぞれ一部区分で車両の片側交互通行が発生いたします。

施工会社 積水ハウス(株) (担当者:大野)

問合せ先 管財部調達課 山(内線 2156)

以上

中央大学多摩キャンパス グローバル館(仮称)・国際教育寮整備・運営事業

■排水本管引き換え工事に関するお知らせ



中央大学多摩キャンパス グローバル館(仮称)・国際教育寮整備・運営事業


■排水本管引き換え工事に関するお知らせ

<工程表>

工 種	11月												12月												備 考							
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15					
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土	日					
既No.4～No.3管布設工 φ 200L=15.02m																											夜間施工					
No.3人孔設置工 組立1号H=1.69m																											夜間施工					
No.3～既No.2管布設工 φ 200L=19.2m																											夜間施工					
既No.2～No.1管布設工 φ 200L=7.8m																											夜間施工					
No.1人孔設置工 組立1号H=0.96m																											夜間施工					
No.1人孔～公桝設置工 φ 150L=6.2m																											夜間施工					
既No.1～公桝撤去L=8m																											夜間施工					
	都道156号線						市 道																									

■排水本管引き換え工事に関するお知らせ

<全体図>




※工事時間帯 全日20時～6時まで

①	区間		11/20～11/25
②	区間		11/26～12/2
③	区間		12/3
④	区間		12/4
⑤	区間		12/5
⑥	区間		12/6


■排水本管引き換え工事に関するお知らせ

<作業帯図①>




■排水本管引き換え工事に関するお知らせ

<作業帯図②>




■排水本管引き換え工事に関するお知らせ

<作業帯図③>




■排水本管引き換え工事に関するお知らせ

<作業帯図④>



■排水本管引き換え工事に関するお知らせ

<作業帯図⑤>



■排水本管引き換え工事に関するお知らせ

<作業帯図⑥>

