

2020 年 4 月 8 日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス アスファルト舗装補修工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしく願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス アスファルト舗装補修工事

施工場所 ①2,3 号館間歩道・車道、②ツリーサークル部
(※詳細は別添資料参照)

施工日時 4 月 10 日(金)～4 月 15 日(水) ※16 日(木)予定日
8:00～18:00(予定) ※工事中、作業等で一部騒音が発生致します。
(※詳細は別添資料参照)

施工会社 株式会社竹中工務店 (担当者:吉岡)

問合せ先 管財部調達課 山(内線 2156)

備 考 4 月 13 日(月)、14 日(火)の 2 日間の作業につきましては、車道部分の舗装やり替えとなりますので、工事中は片側交互通行となります。誘導員による車両の誘導を行い、安全に十分留意致します。ご理解・ご協力の程よろしく願いいたします。

→作業時間は 8:00 からになりますが、9:00 までの時間帯は準備作業を中心として、出勤者の通勤車両を優先いたします。本格的な作業は 9:00 以降とさせていただきます。

以上

【As舗装補修計画】

【工事内容】

- A 2, 3号館間歩道 : 空洞調査 (両側歩道・車道)、空洞充填・As舗装 (柱足元2ヶ所 6.7㎡予定)
- B 2, 3号館間車道 : As舗装やり替え (沈下部路床改良) (105㎡予定)
- C ツリーサークル部 : 不陸調整 As舗装擦り付け (15㎡予定)

【工事工程】

◆作業期間 2020年4月10日 (金) ~ 2020年4月15日 (水) ※16日予備日

◆作業時間 8:00 ~ 18:00

◆工程

- | | |
|--|-------------|
| 4/10 (金) : 空洞調査 (A)、道路カッター入れ (A,B,C) | 誘導員1名 (管理者) |
| 4/13 (月) : As舗装やり替え (B) | 誘導員2名 |
| 4/14 (火) : As舗装やり替え (B) | 誘導員2名 |
| 4/15 (水) : 空洞充填・As舗装 (A)、不陸調整・As舗装擦り付け (C) | 誘導員1名 |
| 4/16 (木) : 予備日 | |

【工事計画】

- ・作業エリアはカラーコーンとコーンバーにて区画し、誘導員を配備します。
- ・搬出入車両は新築工事の搬入車両の状況により正門からのルート进行调整させて下さい。

