

2020年7月22日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
標記の件、多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事を下記の通り実施いたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

記

件名	多摩キャンパスプロムナード床材補修工事
作業場所	白門プロムナード（次ページ以降をご参照ください）
作業期間	7月27日（月）～8月12日（水）8時～18時（予定）
施工会社	株式会社奥村組（担当：新家）
問合せ先	管財部調達課 峯村（内線 2154）
備考	・作業中に一部音の出る作業がありますが、安全に留意して作業致しますので、ご理解ご協力のほどをよろしくお願いいたします。


以上

2020年（令和2年）

7月


8月

	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
床材補修工事		資材置き場設置																	
		注入孔補修																	
	貼り換え21カ所 注入孔補修36ヶ所		床材撤去																
			貼り換え																
			床材養生																
		床材養生撤去																	
		目地シール																	
		目地養生																	
		目地養生撤去																	
		ダメ拾い・クリーニング																	
							予備日	予備日							予備日	予備日	確認		
単独養生		床材撤去・補修・新規貼り換え・ゴムマット養生（可搬式区画を移動の都度）																	
騒音		研り・加工																	




グリーンテラス 床張り替え作業

- | | | |
|---|------------|----|
| × | … 浮き | 0枚 |
| × | … 割れ | 9枚 |
| □ | … 貼り替え補修箇所 | 9枚 |



ペDESTリアンデッキ 床張り替え作業

- × … 浮き 1枚
- × … 割れ 5枚
- … 貼り替え補修箇所 6枚



2期ペデストリアンデッキ 床張り替え作業

- × …… 浮き 0枚
- × …… 割れ 6枚
- …… 貼り替え補修箇所 6枚