

2020 年 7 月 27 日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス 8 号館(8205・8206)教室机・椅子取替修繕工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件、下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

記

件 名	多摩キャンパス 8 号館(8205・8206)教室机・椅子取替修繕工事
作業場所	多摩キャンパス 8 号館 8205・8206 教室
作業期間	2020 年 8 月 3 日(月)～9 月 17 日(木)
工事内容	・教室机・椅子取替作業 ・教室内装作業 ※一部仮囲い、立入禁止エリアがあります。
施工会社	コトブキシーティング株式会社 (担当者:絹村氏)
問合せ先	管財部調達課 野田・難波(内線 2164・2156)
備 考	・詳細については、次ページ以降の工程表・仮設計画図のご確認をお願いいたします。 ・工事期間中は一部騒音作業など、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします。

以上

KOTOBUKI SEATING

環境測定簡易報告

中央大学多摩キャンパス8号館(8205・8206)教室机・椅子取替修繕工事

【仮設計画】

工期:8月3日(月)～9月17日(木)




搬出入車両
一次駐車場所

※左折入場・左折退場厳守

第3駐車場
一般駐車場

◇作業員の喫煙は□箇所のみにて行う。

★搬出・搬入計画図＜8号館建物外周辺について＞※正門側ロータリー使用の場合



◇通行導線を確保する。

◇資材仮置き場所はカラーコーンにて囲いを行う。

◇1箇所通行止め表示とする。

◇資材仮置き場にはブルーシート・ベニヤ程度で敷き床養生する。

◇搬出入車両駐車の間時間帯は誘導員を置き運行の妨げにならないように注意する。

★搬出・搬入計画図＜8号館建物内について＞※正門側ロータリー使用の場合


搬出入経路



(仮) 資材仮置場所



立入禁止設置



◇= 箇所はプラフェンスを使用する。

◇トイレは□箇所のみ使用する。

◇資材仮置き場にはブルーシート程度で敷き床養生する。

◇ELV箱内は養生する。 ◇6箇所通行止め表示（常時）とする。階段の通行止め表示は1階とする。

★搬出・搬入計画図＜8号館建物内について＞※西門側導線使用の場合


搬出入経路



(仮) 資材仮置場所



立入禁止設置



◇5箇所通行止め表示（常時）とする。