

2020年10月6日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス第3駐車場内アスファルト舗装補修工事について


平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしく願いいたします。

記

- 件名 多摩キャンパス第3駐車場内アスファルト舗装補修工事
- 施工場所 多摩キャンパス第3駐車場
- 施工日時 10月8日(木):アスファルト舗装やり替え 9:00~16:00(予備日9日(金))
10月12日(月)~15日(木)の内1日:ライン引き
- 施工会社 株式会社竹中工務店 担当者:吉岡・瀧
- 問合せ先 管財部調達課 山(内線2156)
- 備考 施工中は一部車両動線が変更となりますので、誘導員配置のもと誘導をさせていただきますので、ご理解とご協力の程、何卒よろしく願いいたします。
(※詳細は別添資料をご参照ください。)

以上

【As舗装補修計画（第3駐車場）】



【工事内容】

第3駐車場 As舗装やり替え 2ヶ所

【工事工程】

◆作業期間 2020年10月8日（木）（予備日9日）

2020年10月12～15日の内1日

◆作業時間 9：00～16：00 ※通勤車両の状況に応じて作業調整を行う

◆工程

10/8（木）：As舗装やり替え

10/9（金）：As舗装やり替え（予備日）

10/12～15（調整中）：ライン引き

【工事計画】

- ・作業エリアはカラーコーンとコーンバーにて区画し作業を行います。
- ・バイク・自転車置場を前日より区画し、迂回路とします。
- ・As舗装やり替え時には誘導員を配置し車両誘導を行います。

