

2021 年 3 月 3 日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
標記の件、多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事を下記の通り実施いたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名	多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事
作業場所	白門プロムナード
作業期間	補修工事：3 月 8 日（月）～3 月 20 日（土）8 時～18 時（予定） ※3 月 16 日（火）～3 月 20 日（土）は予備日となります。
施工会社	株式会社奥村組 （担当：三浦）
問合せ先	管財部調達課 峯村（内線 2154）
備 考	・3 月 8 日～9 日にかけて床材剥がし、加工の音が発生いたします。 ・作業中に一部通行しづらくなる箇所が発生いたします。安全に留意して作業致しますので、ご理解ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

以上

中央大学多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事工程表

2021年（令和3年） 3月

	3月7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
床材貼替え補修																						
撤去工事		床材撤去																				
タイル工事		騒音工事		床材貼り付け																		
目地充填						床目地																
クリーニング																						
浮き貼り替え14ヶ所								雨天順延時予備日														
							産廃引上げ															
							確認検査															
		補修工事 期間始まり												補修工事 期間終わり								

作業計画図



工事期間: 2021年3月8日(月)～2021年3月20日(土)

作業担当者: 株式会社奥村組 東日本支社
ビルライフケア部
三浦比登志 (携帯080-2114-2692)