

2021年3月10日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス学部共通棟(仮称)新築工事に伴う第3駐車場仮設事務所等解体作業について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件、多摩キャンパス学部共通棟(仮称)新築工事に伴う第3駐車場仮設事務所等解体作業を下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしくお願いたします。

記

件名	多摩キャンパス学部共通棟(仮称)新築工事に伴う第3駐車場仮設事務所等解体作業
作業場所	第三駐車場内 ※詳細は別紙ご参照ください
作業日	2021年3月26日(金)～3月31日(水)(予定) 9:00～17:00(予定) <u>※27日(土)、28日(日)は作業なしとなります。</u>
施工会社	(株)竹中工務店(担当者:吉岡、瀧)
問合せ先	管財部調達課 山(内線2156)
備考	<u>・クレーン作業を3月29日(月)、30日(火)9:00～17:00で行います。その時間は一部区間での車両通行不可となります。クレーン車の停車位置は別紙のとおりです。</u> ・利用者の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いたします。

以上

第3駐車場 仮設事務所等解体作業計画

下記の日程で第3駐車場内の仮設事務所等を解体させていただきます。3/29・30の2日間は事務所ハウス解体は16 tラフタークレーンを使用します。また、大型車両（10 t車）が合計10台程度来ますので、下記のように区画をさせて頂き、安全に配慮しながらの作業を行います。

作業期間 2021年3月26日～3月31日

作業時間 9:00 ～ 17:00（予定）

3/26：事務所内什器等搬出（4 t車×2台、2 t車×5台、重機使用無し）

3/27・28：作業なし

3/29：仮設事務所解体（10 t車×5台、16 tラフタークレーン）

3/30：仮設事務所解体、仮置き資材撤去（10 t車×5台、4 t車×2台、16 tラフタークレーン）

3/31：予備日 資材片付け等が残った場合に実施

