

2021年7月21日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス 11号館 A棟 1～5階男女トイレ改修工事について(ご連絡)

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。標記の件下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。ご理解ご協力の程よろしく願いいたします。

記

工事場所 11号館 A棟 1～5階男女トイレ

工事日時 7月24日(土)～9月17日(金) (予定)
※7月24日、25日は準備、7月26日から工事を開始します。

工事会社 清水建設(株) 担当者:中丸氏

問合せ先 管財部調達課 峯村・難波 (内線 2154)

備 考

- ・工事期間中は該当のトイレのご利用はできません。
- ・作業内容や騒音作業などの詳細については、別紙の工程表・仮設計画をご参照ください。
- ・利用者の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力のほどをよろしく願いいたします。

以上

中央大学多摩キャンパス
11号館A棟1～5階男女トイレ改修工事工程表(案)

工期	
契約工期	自 2021年 6月 11日 至 2021年 9月 17日
現場工期	自 2021年 7月 26日 至 2021年 9月 17日

子どもたちに誇れるしごとを。
清水建設株式会社 東京支店 西東京営業所

	7月																															8月																															9月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	現場工期【7/26～9/17】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	仮設事務所・休憩所・産廃ヤード整備																															仮設事務所・休憩所・産廃ヤード撤去																															養生・仮囲い撤去																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
各階工事工程	【5階】																															5階内装解体・床ホリッシャー掛け																															男女間等界壁																															天井壁LGS・PB																															Dホート																															床補修																															ブース																															シーリング																															クリーニングWAX																																																																																																																											
	墨出																															和便塞ぎ																															SD,LSD照明BOX																															塗装																															石長尺																															洗面・ライニング・手摺等																															天井内レントゲンコア配管配線																															天井壁内配管配線																															天井器具																															タイル																															衛生器具																																																													
	【4階】																															4階内装解体・床ホリッシャー掛け																															男女間等界壁																															天井壁LGS・PB																															Dホート																															床補修																															ブース																															シーリング																															クリーニングWAX																																																																																																																											
	墨出																															和便塞ぎ																															SD,LSD照明BOX																															塗装																															石長尺																															洗面・ライニング・手摺等																															天井内レントゲンコア配管配線																															天井壁内配管配線																															天井器具																															タイル																															衛生器具																																																													
	【3階】																															3階内装解体・床ホリッシャー掛け																															男女間等界壁																															天井壁LGS・PB																															Dホート																															床補修																															ブース																															シーリング																															クリーニングWAX																																																																																																																											
	VOC測定																															墨出																															和便塞ぎ																															SD,LSD照明BOX																															塗装																															石長尺																															洗面・ライニング・手摺等																															天井内レントゲンコア配管配線																															天井壁内配管配線																															天井器具																															タイル																															衛生器具																														
	(3階男女にて実施)																															天井内レントゲンコア配管配線																															天井壁内配管配線																															天井器具																															タイル																															衛生器具																															VOC測定																																																																																																																																																																																									
	【2階】																															2階内装解体・床ホリッシャー掛け																															男女間等界壁																															天井壁LGS・PB																															Dホート																															床補修																															ブース																															シーリング																															クリーニングWAX																																																																																																																											
	墨出																															和便塞ぎ																															SD,LSD照明BOX																															塗装																															石長尺																															洗面・ライニング・手摺等																															天井内レントゲンコア配管配線																															天井壁内配管配線																															天井器具																															タイル																															衛生器具																																																													
	【1階】																															1階内装解体・床ホリッシャー掛け																															男女間等界壁																															天井壁LGS・PB																															Dホート																															床補修																															ブース																															シーリング																															クリーニングWAX																																																																																																																											
	墨出																															和便塞ぎ																															SD,LSD照明BOX																															塗装																															石長尺																															洗面・ライニング・手摺等																															天井内レントゲンコア配管配線																															天井壁内配管配線																															天井器具																															タイル																															衛生器具																																																													
	断水・停電期間	断水期間【7/26～9/13】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		停電期間【7/26～9/13】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	搬出入車両	【搬入車両台数】																															3 1 1 1 1 1																															2 2 4 3 3 1																															1 2 2 2 2 1																															3 3 2 2 2																															2 2 1 3 1 1																															2 2 2																															4 2 2 1 1 1																																																																																																																																																									
		【搬出車両台数】																															3 3 3 3 3																															3																															1 1																															1																															1																															1																															1																															1																															1 2 3																																																																																											
騒音振動・臭気	振動騒音(解体)【中】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	振動騒音(アンカー打設)【大】																															騒音(LGS切断)【小】																															臭気(塗装)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



①



②




③



④




喫煙所 (8号館喫煙所使用)



本設ELV養生 (7/26~9/15予定)



共用廊下養生 (7/26~9/15予定)



共用廊下コンセント(漏電遮断機使用)




共用廊下コンセント(漏電遮断機使用)

1階平面図

11号館A棟1階平面図・配置図


中央大学多摩キャンパス
11号館A棟1~5階男女トイレ改修工事 仮設計画図(案)




2階平面図



3階平面図



4階平面図



5階平面図

2~5階平面図