

2022 年 2 月 22 日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
標記の件、多摩キャンパス白門プロムナード床材補修工事を下記の通り実施いたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名	多摩キャンパスプロムナード床材補修工事
作業場所	白門プロムナード
作業期間	補修工事：3 月 1 日（火）～3 月 17 日（木）8 時～18 時（予定） ※3 月 2 日（水）～3 月 7 日（月）にかけて、床材剥がし、加工の音が 発生いたします。
施工会社	株式会社奥村組 （担当：新家）
問合せ先	管財部調達課 峯村（内線 2154）
備 考	・作業中に一部通行しづらくなる箇所が発生いたします。安全に留意 して作業いたしますので、ご理解ご協力のほどをどうぞ宜しくお願い いたします。

以上

2022年（令和4年）

3月

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
床材補修工事	資材置き場設置																	区画撤去	産廃回収
	床材搬入																		
	床材撤去																		
	貼り換え																		
貼り換え49カ所	目地シール																	目地養生	目地養生撤去
	目地養生撤去																		
	目地養生																		
	目地養生																		
養生	床材撤去・補修・新規貼り換え・可搬式区画を移動																		
	床材撤去・補修・新規貼り換え・可搬式区画を移動																		
	床材撤去・補修・新規貼り換え・可搬式区画を移動																		
	床材撤去・補修・新規貼り換え・可搬式区画を移動																		
音を伴う作業	音を伴う作業																		
	音を伴う作業																		
	音を伴う作業																		
	音を伴う作業																		





