

2022 年 7 月 15 日

関係者各位

管財部調達課

多摩キャンパス 2 号館北側 1～12 階男子トイレ改修工事（1 期）について（お知らせ）

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
標記の件、多摩キャンパス 2 号館北側 1～12 階男子トイレ改修工事（1 期）を下記の通り予定しております。
工事期間中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名	多摩キャンパス 2 号館北側 1～12 階男子トイレ改修工事（1 期）
施工場所	2 号館北側 1 階 B コア、7 階～12 階男子トイレ ※一部期間 6 階においても夜間作業を行います。
施工期間	各階の工事日程が異なりますので別紙をご参照ください。
施工会社	株式会社九電工 担当者：荒井氏
問合せ先	管財部調達課 峯村・矢崎（内線 2154）
備 考	・工事期間中は該当のトイレのご利用はできません。 ・トイレ利用不可期間などの詳細については、別紙の工程表・仮設計画をご参照ください。 ・著しい騒音及び振動が発生する作業は夜間作業といたします。 ・利用者の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします。 ・1 階 A コア～6 階は 2 期工事として年末年度末の予定です。

以上

月 日		7月										8月										9月																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
共用部仮設・養生		区画フェンス・通路養生・E/V養生																																						
12階	建築	養生																																						
	設備	夜間作業エリア養生																																						
11階	建築	養生																																						
	設備	養生																																						
10階	建築	E/V前養生																																						
	設備	E/V前養生																																						
9階	建築	E/V前養生																																						
	設備	E/V前養生																																						
8階	建築	E/V前養生																																						
	設備	E/V前養生																																						
7階	建築	E/V前養生																																						
	設備	E/V前養生																																						
6階	建築	E/V前養生																																						
	設備	E/V前養生																																						
B37 1階	建築	廊下部養生																																						
	設備	廊下部養生																																						
B37 ビット	建築	足場組立																																						
	設備	足場組立																																						
その他	1 キックオフ会議5/31	V O C 測定																																						
	2 第2回定例会議6/14	仮設材搬入・撤去																																						
12階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
11階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
10階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
9階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
8階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
7階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
6階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
B37 1階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
B37 ビット	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
その他	1 キックオフ会議5/31	V O C 測定																																						
	2 第2回定例会議6/14	仮設材搬入・撤去																																						
12階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
11階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
10階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
9階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
8階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
7階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
6階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
B37 1階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
B37 ビット	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
その他	1 キックオフ会議5/31	V O C 測定																																						
	2 第2回定例会議6/14	仮設材搬入・撤去																																						
12階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
11階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
10階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
9階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
8階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
7階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
6階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
B37 1階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
B37 ビット	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
その他	1 キックオフ会議5/31	V O C 測定																																						
	2 第2回定例会議6/14	仮設材搬入・撤去																																						
12階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
11階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
10階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
9階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
8階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
7階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
6階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
B37 1階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
B37 ビット	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
その他	1 キックオフ会議5/31	V O C 測定																																						
	2 第2回定例会議6/14	仮設材搬入・撤去																																						
12階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
11階	設備	養生																																						
	電気	養生																																						
10階	設備	養生																																						

中央大学多摩キャンパス　2号館北側1～12階男子トイレ改修工事（夏）																																																																														
	ALL夜間工事 大学希望時期 夏工期：7/30～8/20(11,12F:7/23～00) 冬工期：1/27～3/17(1,2F:入試期間中利用可)	夏工事												冬工事																																																																
		7月												8月　8/7～8/29:7～12階全フロア利用不可																			9月																			10月																										
		7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日														
12階	7/22～8/29 使用不可 8/30～ 使用可	使用可		7/22～8/29 使用不可																														使用可																																												
11階	7/22～9/5 使用不可 9/6～ 使用可	使用可		7/22～9/5 使用不可																														使用可																																												
10階	7/24～9/12 使用不可 9/13～ 使用可	使用可			7/24～9/12 使用不可																														使用可																																											
9階	7/28～9/12 使用不可 9/13～ 使用可	使用可					7/28～9/12 使用不可																														使用可																																									
8階	8/2～9/20 使用不可 9/21～ 使用可	使用可										8/2～9/20 使用不可																														使用可																																				
7階	8/7～9/20 使用不可 9/21～ 使用可	使用可															8/7～9/20 使用不可																														使用可																															
6階																	8/15～9/4 天井解体・仮復旧工事																																																													
5階		夏季休業																																																																												
4階																																																																														
3階																																																																														
2階																																																																														
1階A⇄7																																																																														
1階B⇄7	7/30～9/5 使用不可 9/6～ 使用可	使用可					7/30～9/5 使用不可																														使用可																																									
備考																																																																														



※ホコリ対策の為作業時間中(夜間)
E L Vホールの防火戸を閉鎖致します

ELVホール・廊下養生図



〔凡例〕



工事場所



通路養生



資材置場

ELVホール・廊下養生図




廊下養生図



EXP.J

1階平面図



コンテナ

かご

かご

かご

かご

かご

外部養生図

※カラーフェンスにて区画




エントランスホール養生図

※カラーフェンスにて区画



中央大学 多摩キャンパス
2号館北側1～12階男子トイレ改修工事

仮設計画図 2号館1階平面図



〔凡例〕




工事場所




通路養生

ELVホール養生図



6階平面図

※ホコリ対策の為作業時間中(夜間)
ELVホールの防火戸を閉鎖致します




ELVホール養生図



中央大学 多摩キャンパス
2号館北側1~12階男子トイレ改修工事

仮設計画図 2号館6・7階平面図




7階平面図



〔凡例〕



工事場所



通路養生

ELVホール養生図



※ホコリ対策の為作業時間中(夜間)
ELVホールの防火戸を閉鎖致します

ELVホール養生図



中央大学 多摩キャンパス
2号館北側1~12階男子トイレ改修工事

仮設計画図 2号館8・9階平面図






〔凡例〕



工事場所



通路養生


ELVホール養生図



※ホコリ対策の為作業時間中(夜間)
ELVホールの防火戸を閉鎖致します

10階平面図

ELVホール養生図



10・11F男子トイレ改修に伴い
10・11FF女子トイレ内へ入室します。
※スプリンクラー制御弁が女子トイレ内に設置されている為

中央大学 多摩キャンパス
2号館北側1～12階男子トイレ改修工事

仮設計画図 2号館10・11階平面図

11階平面図





〔凡例〕



工事場所



通路養生



※ホコリ対策の為作業時間中(夜間)
E L Vホールの防火戸を閉鎖致します

12F男子トイレ改修に伴い
12F女子トイレ内へ入室します。
※スプリンクラー制御弁が女子トイレ内に設置されている為

12階平面図



中央大学 多摩キャンパス
2号館北側1～12階男子トイレ改修工事

仮設計画図 2号館12階平面図