

関係者各位

管財部調達課
管財部理工学部管財課

3号館12階トイレ洋便器化工事のお知らせ

標記の件につきまして、3号館各階トイレの洋便器化工事を行います。尚、施工日においては、下記の通り影響がありますのでご理解とご協力をお願いします。

工事工程、詳細につきましては、添付資料をご参照願います。

記

工事日 2022年12月19日(月) ～ 2022年12月27日(火) 予定
作業時間 日中作業：8時30分～17時30分 夜間作業：23時～6時
施 工 清水建設株式会社
連絡事項

1. トイレの利用制限について

工事対象階のトイレは工事期間中、使用出来ません。

大変申し訳ございませんが、**11階もしくは近くの建物のトイレをご使用ください。**

2. 3号館12階系統の一時断水について

断水期間：2022年12月22日(木)23時 ～ 翌23日(金)2時の間 ※3時間程度
断水影響エリア：12階男女トイレ・湯沸かし室

3. 音出し・臭気を伴う作業について



原則、深夜から早朝作業としております。臭気に関しましては、廊下側へ出ないよう対策はしておりますが、多少は生じてまいりますこと、予めご了承願います。

4. 軽微な是正作業について

必要に応じて、2023年1月に作業が発生する場合がありますこと、予めご承知おき願います。

以 上

■中央大学後楽園キャンパス3号館11, 13, 14階整備工事 12階トイレ改修工程表



〈凡例〉		12月 19日	12月 20日	12月 21日	12月 22日	12月 23日	12月 24日	12月 25日	12月 26日	12月 27日	
夜間	23:00~翌06:00	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	
昼間	8:30~17:30	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
12階トイレ改修工程表 (案)	養生										養生撤去
	仮設工事	仮囲い									仮囲い撤去
	壁補修・床シート張り				壁補修・床シート張り						ワックス塗
	和洋リモデル工事	和洋リモデル工事		全休日				全館停電日			12/28 (水) 運用開始可能
	配管工事					衛生配管工事	大便器アンカー打設				発注者検査 (12/26 (月) 17:00~)
器具取付					バルブ取付				保温工事	大便器取付 (2台)	
電気	配線	配線								試運転調整	
	照明器具更新・ソケット工事						照明器具更新・ソケット工事	L-12-1改造 (ELCBブレーカー追加)			
影響範囲											
		12階トイレ使用禁止									
		12階 (男女トイレ・湯沸し室) 給水停止									