

2023年1月26日

関係者 各位

管財部調達課

多摩キャンパス 1号館2階（外構部）サービスヤード前舗装工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパス1号館2階（外構部）サービスヤード前舗装工事を下記のとおり実施いたしますのでご連絡いたします。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程を何卒よろしくお願いいたします。

記

件名 多摩キャンパス 1号館2階（外構部）サービスヤード前舗装工事

工事場所 多摩キャンパス 1号館2階（外構部）サービスヤード前

工事日時 2023年2月17日（金）～2月28日（火）

施行会社 株式会社NIPPO（担当：黒木）

問合せ先 管財部調達課 難波（内線2156）

備考

- ・詳細は別紙の案内図・工程表をご参照ください。
- ・工事期間中、**通行禁止期間**がありますので、ご注意ください。
- ・天候により翌日へ順延する可能性があります。悪天候が続きますと、想定の工期から大幅に変更される場合がありますので、何卒ご了承のほどお願いいたします。
- ・通行人の安全には十分留意いたしますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。

以上

この先、道路工事の為、スロープについては**通行禁止**となります（階段のみ通行可）。

※庶務課方面へは、**迂回路にて通り抜け可能**です。

【通行止め期間（予定）】2/17（金）～2/20（月）、2/27（月）～2/28（火）

※天候により、工程がずれ込む可能性がありますので、何卒ご了承のほどお願いいたします。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



工事工程表

2023年1月24日 作成者：株式会社NIPPO

2023年2月～3月		工事名：中央大学多摩キャンパス1号館2F (外構部)カービースタート前舗装工事																着工 2023年2月17日						
		工事場所：東京都八王子市東中野742-1																工期 完成 2023年2月27日						
月		2月																3月						
日・曜日		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5		
工事項目		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
通行区分		← 通行可				→ 通行不可				← 通行可						→ 通行不可								
雑工 (エプロン補修、MH嵩上げ 散水BOX交換)						■	■	■						■	■							■	■	
既設舗装版撤去工						■	■	■																
不陸整正・路盤工						■	■	■																
アスファルト舗装工						■	■	■						■	■								■	■
養生期間						■	■	■						■	■	→							■	■
カラー塗装工						■	■	■						■	■	■	■						■	■
片付け・清掃						■	■	■						■	■	■	■						■	■

天候により翌日へ順延する可能性があります。
悪天候が続きますと、想定の工期から大幅に変更される場合がありますので、何卒ご了承のほどお願いいたします。