

2025 年 8 月 28 日

関係者 各位

管財部調達課

多摩キャンパス消防設備点検不具合修繕工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパス消防設備点検不具合修繕工事を下記の通り予定しております。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス消防設備点検不具合修繕工事

工事場所 多摩キャンパス 各所

工事日時 2025 年 9 月 4 日(木)～9 月 13 日(土)＜予備日:9 月 14 日(日)＞

工事会社 セリア株式会社(担当:大神田氏)

問合せ先 管財部調達課 矢崎 (内線 2154)

備 考

- ・非常ベル交換後、試験のため、数秒ベルが鳴動します。放送スピーカー交換後、試験のため、試験放送が鳴動します。対象の建物、日程は添付資料をご参照ください。
- ・共用部、または部屋内での作業となります。部屋内の作業については、事前に関係部署と調整をしております。
- ・作業時、大きな騒音や臭気等は想定しておりませんが、お気付きの点がございましたら、お知らせください。
- ・詳細は添付資料をご参照ください。
- ・安全には十分に留意し作業を行いますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。

以 上

学校法人 中央大学 御中

中央大学多摩キャンパス消防用設備点検不具合修繕工事工程表

施設名称		2025年9月								14 日
		4 木	5 金	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	
1	1号館			※2						終日 予備 日
2	2号館	※1								
3	3号館					※2				
4	4号館							※2		
5	8号館									
6	9号館									
7	10号館									
8	ペデストリアンデッキ4									
9	ヒルトップ'78									
10	中央図書館	※1								
11	第一体育館	※1								
12	Cスクエア									
13	第二体育館									
14	グリーンテラス									
15	フォレストゲートウェイ				※2					
16	サブステーションⅠ				※2					
17	サブステーションⅡ									
18	バス停									
19	北門守衛所									

※1 非常ベル交換後、ベル鳴動試験を行います。数秒ベルが鳴動します。
 ※2 放送スピーカー交換後、鳴動試験を行います。試験放送が鳴動します。
 ※日程に変更が生じる場合は、随時報告いたします。
 ※作業時間 8:30～17:30
 ※作業員数3～8名
 ※現場責任者 大神田 康博(080-6603-2313) 副現場責任者 大川 敬介 (080-6604-2313)



施工会社

セリア

株式会社

皆様に感謝します

☎042-620-2313

SERIA

中央大学多摩キャンパス消防用設備等修繕工事詳細表

施設名称		日 程	工 事 内 容
1	1号館		スピーカー交換工事後、試験放送が一時的に全館鳴動します。共用部誘導灯器具交換工事。
2	2号館		非常ベル3台(8階・10階・11階)交換工事。非常ベル交換後非常ベルが数秒鳴動します。
3	3号館		スピーカー交換工事後、試験放送が一時的に全館鳴動します。
4	4号館		スピーカー交換工事後、試験放送が一時的に全館鳴動します。共用部誘導灯交換工事。
5	8号館		共用部・教室内誘導灯器具交換及びバッテリー・ランプ交換。
6	9号館		共用部・教室内誘導灯器具交換及びバッテリー・ランプ交換。
7	10号館		火災感知器交換。共用部誘導灯交換。
8	ペデストリアンデッキ4		共用部・教室内誘導灯器具交換及びバッテリー・ランプ交換。
9	ヒルトップ'78		共用部・教室内誘導灯器具交換及びバッテリー・ランプ交換。
10	中央図書館		非常ベル1台(5階)交換工事。非常ベル交換後非常ベルが数秒鳴動します。共用部・教室内誘導灯器具交換及びバッテリー・ランプ交換。
11	第一体育館		非常ベル1台(3階)交換工事。非常ベル交換後非常ベルが数秒鳴動します。共用部誘導灯器具交換。消火器交換。
12	Cスクエア		共用部誘導灯器具交換工事。
13	第二体育館		共用部誘導灯器具交換工事。
14	グリーンテラス		共用部誘導灯器具交換工事。
15	フォレストゲートウェイ		スピーカー交換工事後、試験放送が一時的に全館鳴動します。共用部誘導灯器具交換工事。
16	サブステーションⅠ		スピーカー交換工事後、試験放送が一時的に全館鳴動します。共用部誘導灯ランプ交換工事。
17	サブステーションⅡ		共用部誘導灯器具交換工事。
18	バスターミナル		火災感知器交換。
19	北門守衛所		消火器1本交換。
備 考	※工事日程詳細は、別紙工程表をご参照ください。		
	※作業時間 8:30～17:30		
	※現場責任者 大神田 康博(080-6603-2313) 副現場責任者 大川 敬介 (080-6604-2313)		
	※作業員数4～10名		



施工会社

セリア 株式会社

皆様に感謝します
☎042-620-2313

工事入室箇所一覧

1号館

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
2階	入試センター内	スピーカー交換工事	7台	9月8日工事
3階	厨房出入口	誘導灯交換工事	1台	9月8日工事

2号館

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
5階	2503室(大学院図書室)	誘導灯交換工事	1台	9月8日工事
3階	研究所書庫内	誘導灯交換工事	8台	9月8日工事

3号館

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
6階	3605室	スピーカー交換工事	1台	9月10日工事
4階(高層)	3421室	スピーカー交換工事	1台	9月10日工事
4階(高層)	3410室	スピーカー交換工事	1台	9月10日工事

4号館

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
2階	4207室(清掃管理室)	スピーカー交換工事	1台	9月12日工事
2階	4209室	スピーカー交換工事	1台	9月12日工事
2階	4252室	スピーカー交換工事	2台	9月12日工事
3階	4328室	スピーカー交換工事	1台	9月12日工事

8号館

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
3階	8301室	誘導灯ランプ交換	4台	9月5日工事
3階	8302室	誘導灯ランプ交換	5台	9月5日工事
3階	8303室	誘導灯ランプ交換	5台	9月5日工事
3階	8304室	誘導灯ランプ交換	4台	9月5日工事
3階	8305室	誘導灯ランプ交換	2台	9月5日工事
3階	8306室	誘導灯ランプ交換	5台	9月5日工事
3階	8307室	誘導灯ランプ交換	5台	9月5日工事
3階	8308室	誘導灯ランプ交換	4台	9月5日工事

9号館

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
2階	9102号室出入口	誘導灯ランプ交換	1台	9月5日工事

ヒルトップ

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
2階	厨房内出入口	誘導灯交換工事	2台	9月10日工事
4階	日和厨房内事務室①	誘導灯ランプ交換	1台	9月10日工事
4階	日和厨房内事務室②	誘導灯ランプ交換	1台	9月10日工事
4階	日和厨房内事務室③	誘導灯ランプ交換	1台	9月10日工事

中央図書館

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
3階	情報リテラシールーム内	誘導灯交換工事	1台	9月10日工事
1階上層	図書室内L207室	誘導灯交換工事	1台	9月10日工事
1階	図書室内L108室	誘導灯交換工事	1台	9月10日工事

フォレストゲートウェイ

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
2階	コントロールルーム出入口	誘導灯交換工事	1台	9月9日工事

グリーンテラス

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
2階	エクステンションセンター内	誘導灯交換工事	1台	9月9日工事

バスターミナル

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
1階	厨房内	感知器交換工事	1台	9月4日工事

守衛室

階数	部屋名称	工事内容	台数	その他
1階	北門守衛所	消火器交換	1本	9月4日工事

※ 上記以外での居室内工事は、先生の研究室等には入室いたしません。
上記以外は、共用部の工事になります。