
 2022年 12月 22日 

関係者 各位 
 

管財部調達課 

 

 

多摩キャンパス サッカー場照明器具（LED 化）工事について 

 

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

標記の件、多摩キャンパスサッカー場照明器具（LED 化）工事を下記のとおり実施い

たしますのでご連絡いたします。 

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程を何卒よろしくお願いい

たします。 

 

 

記 

 

件  名  多摩キャンパス サッカー場照明器具（LED化）更新工事 

 

工事場所  多摩キャンパス サッカー場 

 

工事日時  2023年 1月 5日（木）～2023年 2月 28日（火）（予定） 

 

施行会社  株式会社九電工（担当：茨木氏） 

 

問合せ先  管財部調達課 難波・矢﨑（内線 2156・2154） 

 

備  考  ・照明を LEDに更新いたします。 

      ・工事期間中はサッカー場の利用に制限がかかります。 

      ・詳細は別紙の工程表・仮設計画等をご参照ください。 

      ・利用者の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いい

たします。 

以 上 

 



　中央大学多摩キャンパス　サッカー場照明器具（LED化）更新工事 作成日2022/12/21

月　日　

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

区画設置

照明・照明部ケーブル配管撤去 鉄塔内照明・ケーブル撤去

塗装工事

配線配管、照明･盤取付

検査指摘事項是正 竣工検査指摘事項是正

区画縮小 区画撤去

区画設置

照明・照明部ケーブル配管撤去 鉄塔内照明・ケーブル撤去

塗装工事

配線配管、照明･盤取付

竣工検査指摘事項是正

区画縮小 区画撤去

区画設置

照明・照明部ケーブル配管撤去  鉄塔内照明・ケーブル撤去

塗装工事

配線配管、照明･盤取付

竣工検査指摘事項是正

区画縮小 区画撤去

区画設置

照明・照明部ケーブル配管撤去  鉄塔内照明・ケーブル撤去

塗装工事

配線配管、照明･盤取付

竣工検査指摘事項是正

区画撤去

枠組足場組立工事

基礎設置工事 ポール建方

ポール回り電気工事 

照明制御設定（サッカー場・陸上競技場）

照度測定

枠組足場解体

　　備　　考

そ
の
他

外部

枠組足場組立工事

埋設配管・ポール建方

ポール廻り電気工事

照明制御設定

照度測定

枠組足場撤去工事

T-4

仮設材搬入・設置、区画

照明器具・配線撤去

塗装工事

新設照明取付
配管配線工事

検査指摘事項是正

仮設材片付け

仮設材片付け

T-2

仮設材搬入・設置、区画

照明器具・配線撤去

塗装工事

新設照明取付
配管配線工事

検査指摘事項是正

仮設材片付け

検査指摘事項是正

仮設材片付け

T-3

仮設材搬入・設置、区画

照明器具・配線撤去

塗装工事

新設照明取付
配管配線工事

検査指摘事項是正

12月 1月 2月

T-1

仮設材搬入・設置、区画

照明器具・配線撤去

塗装工事

新設照明取付
配管配線工事

照明使用不可 照明仮使用可（調光不可）

照明使用不可 照明仮使用可（調光不可）

照明使用不可

照明使用不可

大学共通テスト 入試期間

中
間
検
査

全館停電日

ブレーカー操作禁止

操作盤使用可(照明調光可)

竣工
検査

照明仮使用可（調光不可）
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1/18 10:00～

定例会議 現地にて

取説 2/28以降

(工事の進捗により変更)



第2ゲート

中央大学　多摩キャンパス
サッカー場照明器具(ＬＥＤ化）更新工事

仮設計画図

工事場所

車輛導線

駐車場

【凡例】

※校内速度は20km/h以下厳守！
　停止線では一時停止し、歩行者及び周囲確認！

喫煙所

コンテナ

かご台車

導線を設ける

カラーフェンス、床コンパネ養生



ベンチ1 ベンチ2

T-2 T-1

T-3T-4

絵工程

区画：　　　　　1/6～2/28(2/8以降縮小)
停電：　　　　　1/8～2/7
照明仮点灯： 2/8～

区画：　　　　　1/6～2/28(2/2以降縮小)
停電：　　　　　1/6 ～2/7
照明仮点灯： 2/8～

区画：　　　　　1/6～2/28
停電：　　　　　1/15 ～2/23
照明仮点灯： 2/24～

区画：　　　　　1/6～2/28(2/16以降縮小)
停電：　　　　　1/10 ～2/23
照明仮点灯： 2/24～

枠組足場
設置：1/ 5～2/28
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