
 2023 年 7 月 21 日 

 
関係者 各位 
 

管財部調達課 
 

多摩キャンパス 第二体育館 1・2 階男女トイレ改修工事について 

 

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

標記の件、多摩キャンパス 第二体育館 1・2 階男女トイレ改修工事を下記の通り予定しておりま

す。 

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたしま

す。 

 

記 

 
件  名    多摩キャンパス 第二体育館 1・2 階男女トイレ改修工事 

 

工事場所   多摩キャンパス 第二体育館 1・2 階 

 

工事日時    202３年 7 月 23 日（日）～9 月 15 日（金） 

 

工事会社   株式会社二葉工務店 担当者：岩間氏 

 

問合せ先   管財部調達課 大西・峯村・矢﨑 （内線 2154） 

 

備   考   ・工事期間中は該当のトイレは利用できません。 

・作業内容や騒音作業などの詳細については、別紙の工程表・仮設計画をご参照く 

ださい。 

・利用者の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいた

します。 

 

 

以 上 



工事名： 中央大学 多摩キャンパス 第二体育館1･2階男女トイレ改修工事（第2期

VOC測定 10：00～C便所床､D便所汚垂石洗浄状況確認 8：00～VOC測定→13：30～社内検査─┐ ┌─10：00～竣工検査

会議・検査

13：30～竣工前検査──┘指摘事項是正─┴───┘ └─引渡し

┌─プールサイド通路 床養生・仮囲い設置 クリーニング─┐ ┌─プール内通路仮設撤去
仮設工事

└─床タイル養生
┌─トイレブース・ライニング・洗面カウンター撤去搬出

解体撤去工事

└─塗装下地撤去

┌─床タイル洗浄
床タイル洗浄

┌─トイレブース・ライニング墨出し
墨出し

壁・スラブ左官補修

左官・コンクリート工事

┌─床､幅木タイル補修
タイル工事

スラブ・梁塗装 壁塗装

塗装工事

└─SK内壁・床塗装
ライニング下地～仕上げ

内装工事

トイレブース

トイレブース工事

┌─器具類撤去 コア抜き・給排水配管 器具付け

給排水衛生設備工事

┌─ダクト類撤去 ダクト配管 ブース天井接続

空調設備工事

┌─器具類撤去 配管配線 器具付け

電気設備工事

スラブ不要穴埋め ライニング甲板 SUS幅木 コーキング

その他 雑工事

サイン・金物取付け

解体作業音 足場組立音 足場解体音

騒音発生日

塗装臭気発生

臭気発生日

┌─10：00～竣工検査

VOC測定 ┌─VOC測定 │ ┌─引渡し
会議・検査

社内検査─┘ └─指摘事項是正 └─指摘事項是正

┌─階段､アリーナ通路 床養生・仮囲い設置 ┌─クリーニング
仮設工事

└─中2階配管用足場組み └─中2階配管用足場解体 └─仮設撤去
┌─トイレブース・ライニング・洗面台・天井・床(剥し)解体搬出

解体撤去工事

┌─トイレブース・ライニング墨出し
墨出し

左官・コンクリート工事

壁・建具・SK内壁・床塗装

塗装工事

ライニング・天井下地・ジプトーン張り 床 塩ビシート張り

内装工事

トイレブース

トイレブース工事

┌─器具類撤去 コア抜き・給排水配管 器具付け

給排水衛生設備工事

┌─ダクト類撤去 ダクト配管 天井接続

空調設備工事

┌─器具類撤去 天井内配線 配管配線 器具付け

電気設備工事

スラブ不要穴埋め ライニング甲板 ＳＵＳ幅木 コーキング

その他 雑工事

└─サイン・金物取付け
解体作業音

騒音発生日

塗装臭気発生 塩ビシート接着剤臭気発生

臭気発生日

1階
C男女便所

2階
D男女便所

9月

工　　程　　表

金土 日 月 火 水 木

1 92 3 4 5 6 7 8

金 土 日 月 火

13

日 月 火 水 木 水

25 26 27 10 11 12

金 土 日 月 火 水 木

28 29 30 31

7月

20 21 22 23 24

8月

30 31 1 198 9 10 11 12

令和 作成日：2023.6.6

修正日：2023.7.18

作　　　　成

27 28 29

株式会社　二葉工務店

23 24 25 26 132 3 4 5 6 7 15 16 17 18 摘　　　　要

日 月 火 水 木

14 15 1614

火金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 金 土火 水 木 金 土 木水

備　　　　考

5 年 7 月
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工事名 用紙サイズ：縮尺 図面名 No.
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工事関係者入場
・搬入出経路
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床ブルーシート養生床ブルーシート養生

休工時閉鎖

一般利用者用通路

工事場所

工事場所

7/15：仮設用発電機設置を追加。

6/19：C便所の仮囲いを全てグリーンフェンスに変更。　6/21：D便所の仮囲いを全てグリーンフェンスに変更。
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